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Déroulé de l'action 

 Type de stage 
Session Inter-entreprises 

Session Intra  

 Horaires 
9H00-12H00 /13H30-17H00 

 Méthode pédagogique 
Alternance exposés 

théoriques  
et exercices pratiques 

 Suivi et assistance 
Support de cours adapté  

au logiciel étudié et  
au niveau suivi 

Assistance téléphonique 
gratuite et illimitée 

 Validation des acquis 
Exercice de validation en fin 

d’action 

PSN - Les Bases 
Objectif : Toute personne souhaitant concevoir, planifier, suivre et contrôler 

les différentes étapes d'un projet à l'aide du logiciel PSN. 

Prérequis : Connaissance de l'environnement Windows et de la gestion de projets. 

- 3 jours - 
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 Concevoir et modifier ses projets 
 Éditer diverses simulations de ses projets 

Contenu de formation 

 INTRODUCTION A LA GESTION DE PROJET 
Définitions générales (notions de marges, de chemin critique) 
Les différentes phases 
Gestion et contrôle des contraintes  

 GESTION DES ACTIVITÉS 
Rôle, ses avantages et ses limites 
Établir la méthode de construction d’un projet 
Définir et affecter un calendrier au projet 
Lier ses activités et définir le chemin critique 
Introduire les contraintes de dates 
Analyser le diagramme de Gantt et annoter une sélection d’activités 
Mettre en place des filtres sur les activités et les appliquer sur le Gantt  

 GESTION DES RESSOURCES 
Rôle, ses avantages et ses limites 
Définir les ressources (coût et disponibilités) 
Affecter les ressources sur les activités 
Contrôler la charge des ressources 
Nivellement automatique / manuel  

 IMPRESSIONS 
Configurer l’impression et ma mise en page des documents 
Imprimer des écrans Gantt et Réseau 
Définir et paramétrer le Générateur de rapports 
Mettre en place un rapport simple (Liste des activités) 

 PILOTAGE DE PROJETS 
Optimiser la gestion des ressources en plan de charge. 
Utiliser l’outil de mise à jour des retards 
Mettre en place des méthodes de re-planification 
Paramétrer les équations d’affectations 
Affecter des pourcentages d’avancement aux activités ou aux affectations 
(travail effectué, charge consommée, délai écoulé) 
Construire des courbes de coûts 

 TABLEAUX DE BORDS 
Utiliser des formules avec des filtres sur les activités 
Utiliser des formules sur les projets pour analyser des coûts 
Définir des tableaux de suivi et d’analyse en délai et en charge / coût 
Établir une procédure d’historique 


